

Procurement Stage, Activity, dan Required Document

Peta konteks proses pengadaan dari Stage 1 sampai Stage 7 berdasarkan workflow aktif.

Stage	Konteks / Tujuan	Activity	Required Document
Stage 1 Perencanaan & Inisiasi	Menetapkan kebutuhan, dasar anggaran, dan permintaan pembelian sebelum proses pengadaan dimulai.	1. Procurement Planning 2. Purchase Request	Procurement Planning: Dokumen Rencana Pengadaan, Feasibility Study, RKAP/RJPP Purchase Request: Purchase Request Document
Stage 2 Persiapan Pengadaan	Menyiapkan tim, ruang lingkup, metode, estimasi harga, draft kontrak, dan dokumen RFP.	1. Penetapan Tim Pengadaan 2. Penyusunan TOR/KAK 3. Penetapan Metode 4. Penyusunan Draft Kontrak	Penetapan Tim Pengadaan: SK Tim Pengadaan Penyusunan TOR/KAK: Dokumen TOR/KAK Penetapan Metode: Nota Metode Pengadaan Penyusunan Draft Kontrak: Draft Kontrak
Stage 3 Pelaksanaan Tender	Menjalankan tender mulai dari distribusi undangan/RFP sampai penerimaan dan pembukaan penawaran.	1. Sourcing Distribusi RFP 2. Penerimaan Proposal 3. Pembukaan Penawaran	Sourcing Distribusi RFP: Undangan Tender Penerimaan Proposal: Dokumen Proposal Vendor Pembukaan Penawaran: Berita Acara Pembukaan Penawaran
Stage 4 Evaluasi dan Seleksi Vendor	Melakukan evaluasi administrasi, teknis, klarifikasi, harga, dan menetapkan hasil evaluasi vendor.	1. Evaluasi Administratif 2. Evaluasi Teknis 3. Klarifikasi CoQ 4. Evaluasi Harga	Evaluasi Administratif: Berita Acara Evaluasi Administratif Evaluasi Teknis: Berita Acara Evaluasi Teknis Klarifikasi CoQ: Berita Acara Klarifikasi CoQ
Stage 5 Persetujuan & Sistem	Meminta dan menyimpan persetujuan hasil tender sebelum penunjukan vendor.	1. Persetujuan Hasil Tender	Persetujuan Hasil Tender: Dokumen Nota Persetujuan
Stage 6 Penunjukan & Kontrak	Menunjuk vendor, menyiapkan kontrak/Lol, menandatangani kontrak, dan menerbitkan PO.	1. Surat Penunjukan 2. Draft Kontrak & Lol 3. Penandatanganan Kontrak 4. Purchase Order (PO)	Surat Penunjukan: SPPBJ/LoA Draft Kontrak & Lol: Draft Kontrak, Letter of Intent (Lol) Penandatanganan Kontrak: Dokumen Kontrak
Stage 7 Contract Management	Mengelola pelaksanaan kontrak sampai inspeksi, final acceptance, dan serah terima.	1. Pre-delivery Inspection 2. Inspection 3. Final Acceptance 4. Serah Terima	Pre-delivery Inspection: Laporan Pre-delivery Inspection Inspection: Laporan Inspection Final Acceptance: Berita Acara Final Acceptance Serah Terima: Berita Acara Serah Terima (BAST)